Согласовано:
Глава Кочергинского сельсовета
_____Е.А. Мосягина
"___"_____2022 г.

Утверждаю:
Директор ООО "Кошурниковские Энергосети"
_____О.В. Михальченко
"___"_____2022 г.

План-график 2023г.
по капитальному ремонту тепловых сетей, оборудования котельной с. Кочергино.

№п/п	Наименование оборудования	Затраты т. руб.	Источник финансирования	Способ выполнения	Срок выполнения	Ответственный	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Капитальный ремонт топки котла № 2	187	себестоимость	хоз. способ	квартал 3	Немчено И.И.	
2	Капитальный ремонт топки котла № 3	198	себестоимость	хоз. способ	квартал 3	Немчено И.И.	
	Всего капитального ремонта	**385**					

Заместитель директора по производству ООО "Кошурниковские Энергосети" Малахов А.В.