

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Концессионное соглашение	номер	01 прил.№3
	дата	18 ноября 2016г
Вид операции		

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Кочергинского сельсовета
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Курагинский энергосервис"
 Стройка - Реконструкция ремонт водопроводных сетей в с. Кочергино
 Объект - Реконструкция водопроводных сетей в с. Кочергино по ул. Юности от дома
 № 21 до дома № 14

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.09.2020	15.05.2020	15.09.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2020 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 17,776 тыс. руб.

Номер по порядку	поз. по смете	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з ме: (на ед всего)		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
1	1	ТЕР01-01-003-14 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. отт 12.11.10 №237-О</i>	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35 НР (5 руб.): 95%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (3 руб.): 50%*0,85 * 0,85 * 0,9 от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,01456	4795,7	121,72	4673,98	438,37	70	2	68	6	13,57 0,2	29 0,

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕР01-02-057-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35 НР (1 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,001	1381,38	1381,38			1	1			154 0,15	
3	3	ТЕР22-05-003-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 32 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35 НР (153 руб.): 130%*0,7 от ФОТ СП (114 руб.): 89%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i>	100 м трубы, уложенной в футляр	0,18	2481,72	934,31	53,58		447	168	10		84,4 15,19	
4	4	ТСЦ-507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35</i>	10 м	1,8	87,27				157					
5	5	ТЕР22-03-002-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов 350,40 = 461,74 - 1 x 111,34 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35 НР (33 руб.): 130%*0,7 от ФОТ СП (25 руб.): 89%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i>	10 фасонных частей	0,4	350,4	50,11	300,29	38,78	140	20	120	16	4,8 1,92	2,1
6	6	ТСЦ-507-0781	Переход полиэтиленовый 80х32 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35</i>	шт.	2	44,51				89					
7	7	ТСЦ-507-0916	Соединительная арматура трубопроводов: диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35</i>	10 шт.	0,2	66,88				13					
8	8	ТЕРр65-5-9 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Смена задвижек диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35 НР (63 руб.): 103%*0,7 от ФОТ СП (48 руб.): 80%*0,9 от ФОТ</i>	100 шт.	0,02	53294,21	4405,68	634,33		1066	88	13		422 8,44	
9	9	ТЕР01-01-033-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35 НР (1 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.): 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,01456	854,62		854,62	112,94	12		12	2		0
10	10	ТЕР01-01-036-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35 НР 95%*0,7 от ФОТ СП 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i>	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,04	42,73		42,73	5,65	2		2			0 0

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	11	ТЕР01-02-061-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (планировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35 НР (1 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м3 грунта	0,001	763,76	763,76			1	1			88,5 0,09		
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										1998	280	225	24	25,99		
Накладные расходы										256						
Сметная прибыль										192						
Итого по акту:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										94				0,2	0	
Земляные работы, выполняемые ручным способом										4				0,24		
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										1014				17,11	1	
Материалы										157						
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)										1177				8,44		
Итого										2446				25,99		
Всего с учетом "Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35"										15532				25,99		
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										1493						
Машины и механизмы										225						
ФОТ										304						
Накладные расходы										256						
Сметная прибыль										192						
Затраты на возмещение НДС при УСНО $(1493+0+(225-24)+256*0,1712+192*0,15)*0,2*6,35$										2244						
ВСЕГО по акту										17776				25,99		



Сдал: Директор ООО "Курагинский Энергосервис"

И.И. Немченко

Принял: Глава Кочергинского сельсовета

Е.А.Мосягина