



СОГЛАСОВАНО:

Глава села Кочергино

Е. А. Мосягина

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Кочурниковские Энергосети»


О. В. Михальченко



План-график 2022 г.

по капитальному ремонту тепловых сетей с. Кочергино

№ п/п	Наименование работ	Заграты т.р.	Способ выполнения	Срок исполнения	Ответственный
1	Кап. ремонт тепловых сетей между домами 18,19	242,623	Хоз. способ	Июль	Немченко И. И.
2	Кап. ремонт тепловых сетей между домами 18,19	186,725	Хоз. способ	Июль-август	Немченко И. И.



Начальник участка с. Кочергино

Немченко И. И.